

ПЛАН
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА 2016 Г. ПО АДРЕСУ: УЛ. ФЕДОСЕНКО Д.27

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Охта-Сервис Плюс"
Н.Н. Габдуль

Констр. элем.	Вид работ	Ед.изм.	Цена за м2	Планир.объем	Стеим. руб.	Факт.объем	Факт.испол.руб	Планируемая дата ремонта	
Кровля	ремонт мягкой кровли	м2							
	ремонт жесткой кровли	м2							
	замена(ремонт) водост.труб	шт.	588	6	3 528,00			II квартал	
	ремонт и окраска фасадов	м2	105	13	1 365,00			II квартал	
Стены, фасады-наружная отделка, в т.ч. фасадная	ремонт штукатурки фасада,цоколя	м2							
	ремонт козырьков, балконов	м2	1420	16,8	23 856,00			III квартал	
Фундаменты и подвальные помещения	окраска козырьков, входов в подъезд,цоколя	м2							
	ремонт примков,входов в подвалы	м.п.							
Проемы дверные	замена и восстановление отд. элементов заполнения	шт.	815	6	4 890,00			III квартал	
	замена и восстановление отд. элементов заполнения окон	шт.	1007	12	12 084,00				
Проемы оконные	Система ГВС	ремонт трубопроводов ГВС	м.п.	860	20	17 200,00			III квартал
		Замена(ремонт) зап.арматуры	шт.	1750	12	21 000,00			II квартал
		ремонт трубопроводов ХВС	м.п.	860	37,2	31 992,00			II квартал
		Замена(ремонт) зап.арматуры	шт.	1750	15	26 250,00			I квартал
		ремонт трубопроводов	м.п.						
		Замена(ремонт) зап.арматуры	шт.						
Система теплоснабж.	Система канализации	ремонт трубопроводов	м.п.						
		Замена и ремонт эл.проводки	м.п.						
		Замена установочн.аппаратуры	шт.						
Лестницы, лестничные клетки	Электрооборудование	ремонт ГРП	шт.						
		Косметический ремонт лестничных клеток	м2						
ИТОГО	Аварийно-восстановит.работы	Тыс.руб.			15 600,00				
	Начислено на тек. Ремонт	157 765,00			157 765,00				

Исполнитель начальник ТУ № 10

Главный инженер ООО "Охта-Сервис Плюс"
Ведущий экономист

Чернова С.И.

Александрова Р.А.
Бикбулатова И.В.